
Formål
Sikre at ledninger som idriftssettes er funksjonsdyktige og hygienisk trygge og at idriftssettelse skjer uten skade og
ulempe.

Omfang/Virkeområde
Gjelder for alle nye ledninger som skal eies og driftes av Bærum kommune, samt alle som skal gjennomføre/bestille
rengjøring, desinfeksjon, trykkprøving og vannpåsetting på nye ledninger.

Ansvar
Prosjektansvarlig er representant fra Vann og avløp – plan og investering.
Ansvarlig for oppdatering av rutinen er VAPL.
Ansvar for levering av VA-tjenestene er VADR.

Aktivitet/beskrivelse

1. Krav
Alle anlegg skal rengjøres, desin�seres og trykkprøves før de tas i bruk.

Det stilles krav til god hygiene ved arbeider på vannledningsnettet.
Aktiviteter og resultater skal dokumenteres.
Trykkprøving forutsetter nye ventiler mot eksisterende anlegg. Nye ventiler skal tåle ensidig prøvetrykk lik 1,5 x

PN.
Ventiler som er trykksatt skal kun manøvreres av VA-Nett. Kommunens rammeleverandør kan få tillatelse til

ventilmanøvrering fra driftssentralen i konkrete tilfeller.
Tilfredstillende rengjøring forutsetter at det blir laget en plan. Planen skal også beskrive håndtering av

avløpsvann basert på en vannhastighet i ledningen på 1-1,5 m/s. Pluggkjøring skal alltid etterfølges av vannspyling
slik at vannet skiftes ut minimum 2 ganger.

Normalt benyttes renseplugg 30kg/m3 med bakplate (type E30 TK).
Godkjente vannprøver skal foreligge før anlegget settes i drift.
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2. Fremgangsmåte
Kommunen bekoster ledningsstrekkets første rørinspeksjon, pluggkjøring, trykkprøving, desin�sering og spyling. Er
det behov gjentagende besøk fra rammeleverandør på samme ledningsstrekk, vil rammeleverandørens faktura bli
viderefakturert kontraktfestet entreprenør eller tiltakshaver.
 

Nr. Oppgave Hvordan Ansvar bestilling og
bestilling

Ansvar 
utførelse

Forberedelse

1. Tilrettelegging for
idriftsettelse

Som en del av
prosjekteringen skal det
utarbeides planer for
rørinspeksjon,
pluggkjøring, spyling,
desin�sering og
trykkprøving. Pluggkjøring
utføres kun
ved behov. Anlegget må
utformes slik at det er
sikret mulighet for disse
tiltakene herunder
tilstrekkelig avløp.

Prosjektansvarlig sikrer
tilrettelegging i
prosjekterings-fasen

Prosjekterende innarbeider i
konkurranse-grunnlaget for
entrepriser

2. Oppdatering i Gemini
Planlagt prosjekt legges
inn i Gemini med
framtidige SID-nummer

Prosjektansvarlig VA prosjektansvarlig

3.
Sikring av rørmateriell
og rørledning mot
forurensning

Under utførelsen skal alle
rørender og ventiler være
sikret med lokk fra
produsent ved transport
fra leverandør samt ved
lagring og helt fram til
montering. Dette gjelder
også for vannrør i
prefabrikkerte kummer.  I
grøft skal rørende
umiddelbart etter
montering sikres med
vanntett plugg som tåler
3mVs

Kontrollør/byggeleder Entreprenør

4. Forankringer

Kontroll at prosjekterte
forankringer er utført i ht
plangrunnlaget og at grøft
er gjenfylt

Kontrollør Entreprenør

5. Ventilnøkkel-topper
Må være installert før
arbeider på ledningen kan
bestilles

Kontrollør/byggeleder Entreprenør

6. Ventilstillinger

Alle ventilstillinger
innenfor anlegget må
være kontrollert og
dokumentert på en
systemskisse, jfr pkt 1.

Kontrollør/byggeleder

Entreprenør stenger/åpner
ventiler som ikke er
trykksatt og gjennomgår
anlegget sammen med
kommunens representant

7. By-pass i kum mellom
trykksatt nett og anlegg

Ledning godkjent for
drikkevann i d=25-32 mm
med sluse og
tilbakeslagsventil, samt T
med kran.
Benyttes til oppfylling og
metting av ledning før
trykktesting

Kontrollør sender bestilling VA-nett
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8. Ventilstyring mot nettet

All ventilstyring som
medfører endringer i
forsyningssituasjonen
skal gjennomføres av
kommunen etter
bestilling.
Bestilles via
driftssentralen til VA-nett.
Jrf pkt 1 og 6

Entreprenøren setter opp
systemskisse i samarbeid
med
kontrollør/prosjektansvarlig
som viser dagens
situasjon, hva som skal
gjøres og framtidig
situasjon. Kontrollør/
prosjektansvarlig
godkjenner systemskisse
før bestilling.
Sendes til driftssentral som
igjennomfører kontroll

VA-nett

9a. Rørinspeksjon med
kamera

Utstyr som er dedikert til
drikkevann og som har
rutiner for dokumentert
rengjøring.

Kontrollør avgjør behov Kommunens
rammeleverandør

9b. Resultat fra TV-
kjøring/rørinspeksjonen

Behov for pluggkjøring
avklares med driftsentral
når resultat foreligger.
Dersom ikke behov for
pluggkjøring, gå videre til
pkt.18

vurderes og godkjennes av
prosjektansvarlig eller
kontrollør.

 

10. Planer for rengjøring

Prosjektet utarbeider
planer for rengjøring
herunder håndtering av
avløp. Jfr pkt 1 og 8. Det
tillates ikke pluggkjøring til
åpen grøft
Ledninger lik eller større
enn 350mm pluggkjøres
normalt ikke

Prosjekter i egen regi:
Prosjektenheten
 
Eksterne prosjekter: VAPL

Anleggets rådgiver.
Utførende entreprenør og
VAPL gjennomgår planer
for pluggkjøring

Rengjøring av ny vannledning

11.
Bestilling av
pluggkjøring eller
alternativt spyling

Pluggkjøring skal bestilles
på eget skjema
(henvisning link) med 4
dagers varsling. Planer fra
pkt. 10 og skisse av alle
kummer som skal brukes
vedlegges.

Utførende entreprenør/
Kontrollør Kontrollør/prosjektansvarlig

12.
Vanntilførsel og
konsekvens for
abonnenter

Konsekvenser av bestilt
rengjøring vurderes i
forhold til kapasitet, trykk
og vannkvalitet for
abonnenter. Eventuelle
tiltak på nettet og varsling
av abonneneter
planlegges og iverksettes.
Bestilling formidles VA-
nett

VA-driftssentral VA-driftssentral
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13.
Rengjøring med
pluggkjøring med
vannspyling etterpå

Bestilte forberedelser
utføres.
Min 2 plugger av riktig
kvalitet og dimensjon skal
være tilgjengelig. Videre
medbringes utstyr for
sikring mot at plugg
forsvinner i avløpsrenne.
Det kreves min 2 mann fra
VA-nett
Det opprettes kontakt
med driftssentralen i god
tid før pluggkjøring
Plugg skal som
hovedregel lastes inn på
ferdig anlegg via tilgang i
et rør en dimensjon
mindre enn hovedløp, dvs
100mm på 150mm
Renseplugg skal være
emballert og hygienisk
sikret helt til den lastes i
rør.
Plugg benyttes kun en
gang. Renseplugg skal
merkes med nr.
Gjennomføres om mulig
med hastighet v= 1,0-1,5
m/s. 
Vannkvalitet inspiseres
visuelt ved mottak av
plugg og vannspyling i
etterkant. Grått vann
indikerer behov for mer
rengjøring. Om nødvendig
kjøres �ere plugger til
vannet er rent. Vannet
kontrolleres i hvit bøtte.
Etter pluggkjøring spyles
ledningen med vann, det
skiftes. vann min 2 ganger

Entreprenør setter opp
grunnlag for bestilling i
samarbeid med prosjektets
byggeleder/kontrollør/
prosjektansvarlig.
 
 
Driftssentralen følger opp
vannmengden og har
direkte kontakt med
personell fra VA-nett

VA-nett utfører pluggkjøring
og bedømmelse av
vannkvalitet
 
Representant fra
entreprenøren og
VAPL/Prosjektenheten skal
som hovedregel være til
stede

14. Tilbakemelding

Rett etter gjennomføring
meldes utført arbeid
tilbake til driftssentral,
VAPL og entreprenør.

VA-nett VA-nett

15. Alternativ rengjøring
med kun spyling

Se pkt. 1 og 8 vedr plan.
Gjennomføres om mulig
med hastighet v= 1,0-1,5
m/s i de tilfeller hvor
pluggkjøring ikke er mulig
eller hensiktsmessig.

Entreprenør setter opp
grunnlag for bestilling i
samarbeid med prosjektets
byggeleder/kontrollør/
prosjektansvarlig.
Tidspunkt og intensitet
avtales mellom VAPL og
driftssentralen

VA-nett
Inkl. evtentuell
bedømmelse av
vannkvalitet
Representant fra
entreprenøren og
VAPL/Prosjektenheten skal
som hovedregel være til
stede
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16. Tilbakemelding

Rett etter gjennomføring
meldes utført arbeid
tilbake til driftssentral,
VAPL og entreprenør

VA-nett VA-nett

17. Klargjøring for
trykkprøving

Etter pluggkjøring eller
spyling skal ledningen
være vannfyllt, utluftet og
trykksatt via 25-32mm
ledning som beskrevet i
pkt 7.
VAnett skal ha etablert
bypass på forhånd,

Kommunens kontrollør VA-nett

Trykkprøving og desinfeksjon

18.

Bestilling for
trykkprøving,
desin�sering,
nøytralisering, utspyling
og prøvetaking

Entreprenøren klargjør
anlegget og bistår med
gjennomføring.
Entreprenøren setter opp
systemskisse i samarbeid
med kontrollør som viser
dagens sistuasjon, hva
som skal gjøres og
framtidig situasjon, jfr pkt
1 og 8

VAPL bestiller kommunens
rammeleverandør med 3
dagers varsel

Entreprenør med bistand fra
byggeleder og kontrollør

19. Trykkprøving

By-pass stenges før
trykkprøving.
Trykkprøving skal utføres i
henhold til NS-EN 805.
Metoden for utførelse av
trykkprøving av
trykkledninger etter NSEN
805, herunder
prøveprosedyrer,
prøvingsutstyr og kravet til
tetthet er beskrevet i
VA/Miljø-blad nr. 25. Det
skal være automatisk
generering av utskrift fra
utstyret som oversendes
umiddelbart til VA
prosjektansvarlig med
påført SID-nummer.
Dersom trykkprøving ikke
lar seg gjennomføre,
benyttes i unntakstillfelle
tetthetsprøving basert på
opptredende trykk. Dette
avgjøres av
prosjektansvarlig.

Kontrollør /byggeleder
bestiller fra
rammeleverandør

Kommunens
rammeleverandør med
bistand fra entreprenør
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20. Desinfeksjon og
nøytralisering

Vann må være tilgjengelig
før desinfeksjon kan
foretas.
 
For duktile støpejernsrør:
Vann skiftes ut i 15 min.
etter trykktesting for pH-
kontroll.
 
Restklor skal måles etter
endt desinfeksjonstid, min
20 timer og oppgis, min
18ppm.
Det skal være automatisk
generering av utskrift fra
utstyret
som oversendes
umiddelbart til VAplan
med påført SID-nummer.
 
Deklorering(nøytralisering)
med thiosulfat er
nødvendig før utslipp til
overvann. Vurder resipient
for mottak av
vannmengder og klor/pH.
Utføres i henhold til
VA/Miljø-blad nr. 39 og
NS-EN 805, kap. 12

Kontrollør/Byggeleder
bestiller fra
rammeleverandør

Kommunens
rammeleverandør med
bistand fra entreprenør

21. Utspyling

Utspyling etter
desinfeksjon.
Vannvolumet skal byttes
minst 1 gang. For å sikre
god kvalitet på vannet,
settes ledningen på
moderat tapping fram til
resultatet av vannprøven
foreligger.

Kontrollør /byggeleder
VA-nett/kommunens
rammeleverandør med
bistand fra entreprenør
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22.
 
Nytt
regime
fra
09.12.19

Analyse av vannprøver

Analyseres for:
E. coli, koliforme bakterier,
pH, turbiditet.
 
3 �asker tas straks etter
utspyling i endepunket,
 
hvis �er endepunkt;
ta 3 �asker på hvert sted.
 
Prøvebeholder:
2 sterile plastbeholdere
med hvit kork (m/tiosulfat
for E.coli/koliforme)
 
1 plastbeholder med rød
kork (u/thiosulfat for pH,
turbiditet)
 
Leveres på
Aurevann(ABV) hverdager
før kl.14.30
 
Resultater på mail etter
liste neste dag.
 
NB! Ny prøve dersom
vannpåsetting ikke er
foretatt innen 14 dager
etter desin�sering

Kontrollør/byggeleder.
ABV varsles telefonisk.
 
Vannprøvene godkjennes
av plan/kontrollør
 
Tolkning og tiltak:
 
E.coli ≥1: ny desinfeksjon
m/klor
 
Koliforme ≥1: ny spyling
 
Turb≥2: ny spyling
 
pH: <6 eller >10:
ny spyling.
 
Vann med lav pH-verdi kan
virke tærende på
rørsystemer og armaturer
og kan derfor forårsake at
helseskadelige stoffer som
tungmetaller løses i vannet.

Kommunens
rammeleverandør

23.
Vannpåsetting til
abonnenter og kontroll
av alle stengeventiler.

Godkjent vannprøve må
foreligge. Åpne ventiler og
sette ledningen i drift.
Bestilles via
Driftsentralen.
Systemskisse skal være
en del av bestillingen.
Alle stengeventiler som
kan være berørt av
anlegget kontrolleres.
Bypass jfr pkt 7
demonteres.

Kontrollør/byggeleder
sørger for bestilling via
driftssentral

VA –nett
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24.

Oppfølging av
vannkvalitet/pH etter at
det er satt drift på
ledning

Ved endeledninger med
duktilt støpejern må
driftsentralen varsles
skriftlig om pH
oppfølging.
Det tas ut kontrollprøver.
Viktig med forbruk på
ledning for å hindre høy
pH og/eller lukt og smak
på vannet.
Gjelder spesielt ledninger
med innvendig
sementforing.

Prosjektansvarlig
Driftsentralen VA-nett

25. SID-nummer og
innlegging i Gemini

Rapportene påføres SID-
nummer og lagres i
Gemini på ledning

Prosjektansvarlig VA prosjektansvarlig

         
 

Definisjoner og eksterne koblinger/lenker

Definisjoner:
Igangsetting: Alt arbeid i tilknytning til vannpåsetting for nyanlegg og rehabilteringsprosjekter

Lenker:
www.VA-norm.no


